广西培贤国际职业学院工程修缮审计流程


修缮管理单位准备修缮、装饰等工程项目报审资料（附送部门领导签字的修缮报告）




学校分管领导签批



 (
符合
)凡造价 5 万元以下（含五万元） 的维修项目，由修缮管理部门把工程预算、领导审批报告等相关资料送资产管理处（招标与采购管理办公室）审批后再送审计处

 (
不符合
)审计处检查送审资料是否齐全，是否符合要求


凡造价 5 万元以上的维修项目， 由修缮管理部门把工程预算、领导审批报告等相关资料送与校资产管理处（招标与采购管理办公室）


审计处对工程预算进行审计




由修缮单位补充完善


校资产管理处（招标与采购管理办公室）进行工程招标


 (
确定中标单位，审定合同，进入工程施工
审定合同，进入工程施工
)审计处收文、登记，进行预算审计




 (
工程跟踪审计
)






 (
施工单位、修缮管理部门准备工程结算资料，送审计处，进入结算审计
)- 1 -
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